




PAWQRS

Proyecto Integrador - Gestor de PQRS

ACTA 1. ENTENDIMIENTO

Proyecto	PawQRS - Gestor de PQRS	Fecha	24/08/2026
Curso	Algoritmia y Programación 2026-2	Hora	8:00 Pm
Lugar / medio	Reunión vía zoom	Acta No.	No. 1
Responsable de redactar	Santiago Franco	Versión	1.0

Integrantes

Integrante	Asistencia	Firma
Estefania Jiménez Jaramillo	Sí	
Santiago Franco López	Sí	
Isabela María Rodríguez Ramos	Sí	
Daniela Zapata Henao	Sí	
María Camila Ocampo Rúa	Sí	

1. Objetivo del acta

Establecer los objetivos comunes del equipo y registrar las expectativas de cada integrante frente al desarrollo del proyecto PawQRS.

2. Objetivos comunes del equipo

No.	Objetivo común acordado
1	Definir claramente el problema que se busca solucionar.
2	Diseñar una solución funcional y fácil de utilizar.
3	Aplicar buenas prácticas de programación para sintetizar los conocimientos obtenidos en clase.
4	Desarrollar habilidades de trabajo en equipo.



PAWQRS

Proyecto Integrador - Gestor de PQRS

3. Expectativas de los integrantes


Integrante	Expectativas frente al proyecto
Estefania Jiménez Jaramillo	Mejorar nuestras habilidades de programación
Santiago Franco López	Poner en práctica lo aprendido en clase
Isabela María Rodríguez Ramos	Aprender a utilizar nuevas herramientas y tecnologías
Daniela Zapata Henao	Lograr que el Software se funcional
María Camila Ocampo Rúa	Mejorar el trabajo en equipo

4. Acuerdos generales

- ☐ Participar activamente en las actividades asignadas.
- ☐ Cumplir los plazos acordados por el equipo.
- ☐ Comunicar oportunamente dificultades que puedan afectar el desarrollo del proyecto.
- ☐ Revisar y comprender el trabajo desarrollado por el equipo.

Aprobación y firmas

Con su firma, los integrantes manifiestan que leyeron, comprendieron y aceptan los acuerdos consignados en la presente acta.

Integrante	Firma	Fecha
Estefania Jiménez Jaramillo		24/08/2026
Santiago Franco López		24/08/2026
Isabela María Rodríguez Ramos		24/08/2026
Daniela Zapata Henao		24/08/2026
María Camila Ocampo Rúa		24/08/2026






PAWQRS

Proyecto Integrador - Gestor de PQRS

ACTA 2. COLABORACIÓN

Proyecto	PawQRS - Gestor de PQRS	Fecha	03/09/2026
Curso	Algoritmia y Programación 2026-2	Hora	8:00 Pm
Lugar / medio	Reunión vía zoom	Acta No.	No.2
Responsable de redactar	Santiago Franco	Versión	1.0

Integrantes

Integrante	Asistencia	Firma
Estefania Jiménez Jaramillo	Sí	
Santiago Franco López	Sí	
Isabela María Rodríguez Ramos	Sí	
Daniela Zapata Henao	Sí	
María Camila Ocampo Rúa	Sí	

1. Objetivo del acta

Definir las normas de trabajo en equipo, los canales y frecuencia de comunicación, los mecanismos para tomar decisiones y el procedimiento para resolver conflictos.

2. Metodología de trabajo

Aspecto	Acuerdo del equipo	Observaciones
Canal principal de comunicación	Grupo WhatsApp	Trabajo de programación
Frecuencia de comunicación	Cada que sea necesario	
Frecuencia de reuniones	Diariamente	
Herramienta para compartir archivos	WhatsApp, correo electrónico	
Forma de asignar tareas	Durante las reuniones de manera objetiva de acuerdo con las habilidades o por voluntad	
Mecanismo para tomar decisiones	Votación	



PAWQRS

Proyecto Integrador - Gestor de PQRS

3. Resolución de conflictos

Situación	Mecanismo acordado
Incumplimiento de una tarea	Dialogo y acuerdo de compromiso
Falta de comunicación o respuesta	Reunión de aclaración y canales de comunicación
Desacuerdo sobre una decisión	Negociación y búsqueda de consenso
Reincidencia o incumplimiento grave	Mediación y procedimiento formal entre los integrantes del grupo

4. Exclusión, sanciones y mediación

Criterios para considerar una sanción o exclusión: No cumplir con las actividades propuestas, no asistir de manera reiterativa a las reuniones, no informar de cualquier novedad que se le pueda presentar en el desarrollo de las actividades propuestas




Proceso previo a una decisión de exclusión: Reunión grupal en la que se aclaren los hechos, se definan compromisos.

Mecanismo de mediación interna: Reunión, dialogo asertivo

Cuando se solicitará mediación del docente: Cuando a pesar de los mecanismos abordados de manera grupal no se logre una participación constante de parte de individuo

Aprobación y firmas

Con su firma, los integrantes manifiestan que leyeron, comprendieron y aceptan los acuerdos consignados en la presente acta.

Integrante	Firma	Fecha
Estefania Jiménez Jaramillo		03/09/2026
Santiago Franco López		03/09/2026
Isabela María Rodríguez Ramos		03/09/2026
Daniela Zapata Henao		03/09/2026
María Camila Ocampo Rúa		03/09/2026



PAWQRS

Proyecto Integrador - Gestor de PQRS



PAWQRS

Proyecto Integrador - Gestor de PQRS

ACTA 3. RESPONSABILIDAD

Proyecto	PawQRS - Gestor de PQRS	Fecha	c
Curso	Algoritmia y Programación 2026-2	Hora	8:00 pm
Lugar / medio	Reunión vía zoom	Acta No.	No.3
Responsable de redactar	Santiago Franco	Versión	1.0

Integrantes

Integrante	Asistencia	Firma
Estefania Jiménez Jaramillo	Sí	
Santiago Franco López	Sí	
Isabela María Rodríguez Ramos	Sí	
Daniela Zapata Henao	Sí	
María Camila Ocampo Rúa	Sí	

1. Objetivo del acta

Asignar responsabilidades específicas a cada integrante, definir plazos de entrega y establecer criterios para verificar el cumplimiento de las tareas.

2. Asignación de responsabilidades

Actividad / tarea	Responsable	Apoyo	Fecha límite	Criterio de cumplimiento	Estado
Coordinación general del equipo · Gestión del repositorio · Seguimiento de entregas · Integración de módulos	Estefania Jiménez Jaramillo	Integrantes del grupo	17/11/2026	• Mantener el repositorio organizado y actualizado. • Verificar que las tareas se entreguen en las fechas acordadas. • Integrar correctamente los módulos desarrollados por los integrantes.	En desarrollo



PAWQRS

Proyecto Integrador - Gestor de PQRS

				• Resolver o reportar conflictos de integración. • Mantener informado al equipo sobre el avance del proyecto.	
Lectura y escritura de archivos planos · Consulta de registros · Actualización de estados · Apoyo en archivos.py	Santiago Franco López	Integrantes del grupo	17/11/2026	• Los archivos se leen y escriben correctamente. • Los registros pueden ser consultados sin pérdida de información. • Los estados se actualizan de acuerdo con las condiciones establecidas. • El código de archivos.py funciona sin errores en las pruebas realizadas. • Mantener la información almacenada de forma organizada	En desarrollo
Diseño del menú de consola · Experiencia de uso · Presentación del comprobante de radicación en formato ASCII	Isabela Maria Rodríguez Ramos	Integrantes del grupo	17/11/2026	• El menú permite acceder correctamente a las funciones del sistema. • Las opciones son claras y fáciles de identificar. • Los mensajes mostrados al usuario son comprensibles. • El comprobante de radicación se genera correctamente en formato ASCII. • Se realizan pruebas para verificar la navegación del menú.	En desarrollo
Desarrollo y revisión de validaciones · Control de calidad de los datos · Pruebas de ingreso de información · Apoyo en validaciones.py	Daniela Zapata Henao	Integrantes del grupo	17/11/2026	• Validar que los datos ingresados cumplan con los requisitos establecidos. • Detectar y controlar datos incorrectos o incompletos. • Realizar pruebas con datos válidos e inválidos. • Corregir errores	En desarrollo



PAWQRS

Proyecto Integrador - Gestor de PQRS

				encontrados en las validaciones. • Mantener actualizado y funcional validaciones.py.	
Desarrollo de estadísticas de gestión · Apoyo en reportes.py · Análisis y documentación de resultados	María Camila Ocampo Rúa	Integrantes del grupo	17/11/2026	• Generar correctamente las estadísticas solicitadas. • Verificar que los resultados correspondan con los datos registrados. • Implementar y probar las funciones de reportes.py. • Documentar de manera clara los resultados obtenidos. • Corregir inconsistencias encontradas en los reportes	En desarrollo

3. Responsabilidades generales

- ☐ Entregar las tareas asignadas dentro del plazo acordado.
- ☐ Informar anticipadamente si existe un impedimento para cumplir una actividad.
- ☐ Subir o compartir los avances en el repositorio o medio acordado por el equipo.
- ☐ Revisar los cambios realizados por otros integrantes cuando corresponda.
- ☐ Comprender el código y la documentación producida por el equipo.

4. Seguimiento

Fecha de seguimiento	Avance revisado	Acuerdos / ajustes	Responsable de seguimiento
30/09/2026	Inicio y planificación: revisar que cada integrante tenga claras sus responsabilidades, que el repositorio esté creado y organizado, y que se haya definido la estructura inicial del	Se definen según el avance	Estefania Jiménez Jaramillo




PAWQRS

Proyecto Integrador - Gestor de PQRS

	proyecto. Verificar avances iniciales en archivos, menú, validaciones y reportes.		
15/10/2026	Avance del desarrollo: revisar el progreso de cada módulo. Comprobar avances en archivos.py, validaciones.py y reportes.py, además del menú de consola. Revisar dificultades y tareas pendientes.	Se definen según el avance	Estefania Jiménez Jaramillo
30/10/2026	Integración y pruebas: comprobar que los módulos desarrollados puedan trabajar juntos. Realizar pruebas de ingreso de información, consulta y actualización de registros, validaciones, menú y generación de reportes.	Se definen según el avance	Estefania Jiménez Jaramillo
15/11/2026	Revisión final: verificar que todas las funcionalidades solicitadas estén terminadas, realizar pruebas generales, revisar la calidad de los datos, los reportes, el comprobante ASCII y la documentación.	Se definen según el avance	Estefania Jiménez Jaramillo

Aprobación y firmas

Con su firma, los integrantes manifiestan que leyeron, comprendieron y aceptan los acuerdos consignados en la presente acta.

Integrante	Firma	Fecha
Estefania Jiménez Jaramillo		14/09/2026
Santiago Franco López		14/09/2026
Isabela María Rodríguez Ramos		14/09/2026
Daniela Zapata Henao		14/09/2026
María Camila Ocampo Rúa		14/09/2026